

Aktivitet	Delaktivitet	GTS partner	Tidsramme
Centeretablering og kommunikationsplatform	Samarbejdsmodel og -aftale	DHI	Måned 1-2
	Etablering af hjemmeside	DHI	Måned 1-3
	Input til hjemmeside	Alle	Måned 1-3
	Organisering af delcentre	Alle	Måned 1
Kompetenceoverførsel og metodeopbygning	Overførsel af generelle ETV arbejdsmetoder til delcentrene	DHI	Måned 1-6
	Implementering af generelle arbejdsmetoder og identifikation af delcenterspecifikke metoder	Alle	Måned 1-6
	Opbygning af delcenterspecifikke faciliteter	Alle	Måned 1-6
Opbygning og vedligeholdelse af ISO 9001 kompatibelt kvalitetsledelsessystem for delcentrene	Udarbejdelse af skabelon for kvalitetshåndbog for teknologiverifikation	DHI	Måned 1-3
	Implementering af kvalitetsledelsessystem	Alle	Måned 3-6
	Vedligeholdelse	Alle	Måned 7-18
Gennemførelse af verifikationer, 3 produktgrupper per partner	Identifikation af 3 produktgrupper og tilhørende producenter per delcenter	Alle	Måned 7
	Planlægning af verifikationer	Alle	Måned 7-9
	Gennemførelse af verifikationer	Alle	Måned 10-16
	Rapportering af verifikationer	Alle	Måned 16-18
Deltagelse og positionering i opbygning af EU ETV ordningen	Deltagelse i arbejdsgrupper, møder og konferencer	DHI	Måned 1-18
	Input til international positionering	Alle	Måned 1-18
Netværksudbygning og støtte til potentielle verifikationskandidater	Dialog med teknologiområdernes brancheorganisationer og med enkelt industrier	Alle	Måned 1-18
	Rådgivning til potentielle verifikationskandidater	Alle	Måned 1-18
Udvikling, samarbejde og koordinering i centret, forretningsplan for driftsfase	Løbende koordinering	DHI	Måned 1-18
	Udarbejdelse af delcenter forretningsplaner	Alle	Måned 16-17
	Udarbejdelse af center forretningsplan	DHI	Måned 17-18