

Styregruppemøde nummer 7

ETV Danmark

Tirsdag d. 1. september, 15.30-18.00, FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Navn	Firma	Initialer	Status
Lars Jøker	TI	LJ	Til stede
Thorkild Quist Frandsen	AgroTech	TQF	Til stede
Annemette Geertinger	Force	AGE	Til stede
Hans Enggrob	DHI	HGE	Til stede
Christian Grøn	DHI	CHG	Til stede

Dagsorden

- 1 Velkomst (CHG)
- 2 Referat fra styregruppemøde 6 (CHG)
- 3 Opdatering af dagsorden (CHG)
- 4 Status for projektet
 - 4.1 Fokuseringsmatrix og producenter (alle – kort status – opdater oversigt fra web)
 - 4.2 Rullende arbejdsplaner for delcentre (alle – kort status – opdater oversigt fra web)
 - 4.3 Implementering af kvalitetsplan (alle – kort status)
- 5 Administrativt
 - 5.1 Forbrugsopgørelse per 31/8 2009 (alle – udfyld regneark – udsendes inden mødet)
 - 5.2 Udbetalinger (CHG)
- 6 Projektstatus og -revision (CHG – evt. aktion ud fra 4) og 5))
 - 6.1 Forretningsplan
- 7 DANETV 2010+
 - 7.2 Status (CHG – endelig version udsendes inden mødet)
 - 7.3 Tydeliggørelse og diskussion af ny produktgrupper (alle)
- 8 Kommunikation
 - 8.1 Web intra og extra (opfølgning CHG – supplerende industriindgang?)
 - 8.2 COP15 (CHG, case ID og dataoversigt fra alle – arbejdsplan - bemandingsplan)
 - 8.3 Miljømagasinet (CHG, case ID fra alle - arbejdsplan)
 - 8.4 Pamflet (CHG)
 - 8.5 Oplæg til kontakt og BD (HGE)
- 9 Næste møde (CHG)
- 10 Eventuelt (CHG)

Udsendt materiale til mødet

Denne dagsorden

Referat fra 6. møde i styregruppen, 22. juni 2009 (udsendt tidligere)

Eksempel på COP15 poster, format skabelon (udsendt tidligere)

Regneark med forbrugsopgørelse version 8-1 (eftersendt)

DANETV 2010+ ansøgning (eftersendt)

COP15 udkast til bemandingsplan (eftersendt)

Tilgængelig fra intraweb

Rullende arbejdsplaner Q1-6
Fokuseringsmatrix 5-8
Projekt- og styregruppeskema
Rapport for videnspredning
Liste over fagopdelte møder med Miljøstyrelsen

Beslutningsreferat

Ad 2
Godkendt

Ad 3
Forretningsplan tilføjet.

Ad 4
Ad 4.1

Henvendelse til TI på vandrensningsteknologi, under ansøgning om tilskud, formodentlig fra MST, forventet indenfor 1 måned, kontakt fra Kaj Brødre, TI.

Fokuseringsmatrix, opdatering fra FORCE (Efterskrift: leveret), kontrolleres fra TI, opdateres fra DHI vand, denne uge.

Ad 4.2

Manglende rullende arbejdsplan fra Force (Efterskrift: leveret), TI (Efterskrift: leveret) og DHI vand leveres, denne uge.

FORCE, TI og DHI forventer at kunne levere inden nytår, AT kan muligvis have en forsinkelse på én test (luftrensning).

Vær opmærksomme på, at de fælles opgaver, herunder kommunikation, stadig er delcenteropgaver.

Ad 4.3

Kvalitetsplan implementeret hos FORCE (respons fra Bodil mangler), AT udkast klar (sendt til Bodil), TI under udarbejdelse, skal være klar i udkast ultimo september, DHI klar i sidste udkast.

Ad 5

CHG opdaterer forbrugsopgørelse og udsender opdateret, samt foranstalter udbetalingsmail.

Ad 6

Intet, heller ikke under 6.1.

Ad 7

Ad 7.1

I en kommende samarbejdsaftale for næste periode vil vi være nødt til at aftale en model for DANETV verifikation i grænseområder.

Gensend mail med indsendelsesformalia mhp fælles fremgangsmåde, nævnelse i aktivitetsområder skal sikres (Efterskrift: gjort).

Hver henvender sig til én af deres ETV kunder og ekspertgruppemedlemmer i små og mellemstore virksomheder med forslag til formulering af støtte. Format kan være mail. Denne uge (Efterskrift: gjort, ansøgning indsendt).

Ad 7.2

Forslag til produktgrupper godkendt som uden oplagte grænsekonflikter.

Ad 8

Oversigt, cases til COP15 og MiljøMagasinet

	AT	DHI vand	FORCE	TI
Miljømagasinet	? ikke samme som COP15	?	Olietågefilter, Simas	?
COP15	Gylleseparering, SB Separatoren	?	?	?

Ad 8.1

Enighed om at kommentere på forslag til producentvenlig indgang på hjemmesiden:

<http://www.etv-danmark.dk/index2.html>

Ad 8.2

Efterskrift: se separate mail med oplysninger og indkaldelse af materiale.

Deadline 1. oktober for input.

AT case: gylleseparering

Vendor statement for hver case skal sættes in.

Udsæt frist til 1. november, betal hvad det koster indenfor 10%.

Designer input til flex data opsætning

Præliminære/estimerede tal, hvor nødvendigt.

Repeter pris.

Ad 8.3

Intet nyt, se separate mail.

Ad 8.4

Intet nyt

Ad 8.5

Intet nyt

Ad 9

Næste møder er:

3/11 AT

5/1 DHI

Ad 10

Intet