

Styregruppemøde nummer 4

ETV Danmark

Tirsdag d. 3. marts, 16.00-18.00, Mødelokale 60. Teknologisk Institut, Gregersensvej,
2630 Taastrup

Navn	Firma	Initialer	Status
Lars Jøker	TI	LJ	Tilstede
Thorkild Quist Frandsen	AgroTech	TQF	Tilstede
Annemette Geertinger	Force	AGE	Tilstede
Christian Grøn	DHI	CHG	Tilstede

Dagsorden

- 1 Velkomst (LJ)
- 2 Referat fra styregruppemøde 3 (CHG)
- 3 Opdatering af dagsorden (CHG)
 - 3.1 Forslag om delcenterleder DHI i styregruppen
- 4 **Status for projektet**
- 4.2 **Fokuseringsmatrix (alle)**
- 4.3 **Rullende arbejdsplaner for delcentrene (alle)**
- 5 Administrativt
 - 5.1 Forbrugsopgørelse per 28/2 2009 (alle)
 - 5.2 Udbetalinger (CHG)
 - 5.3 **Årsrapport (CHG)**
- 6 Projektrevision (CHG)
- 7 Kommunikation
 - 7.1 Web intra og extra (opfølgning CHG)
 - 7.2 COP15 og EnergyMap (CHG)
- 8 Fagopdelte møder med MST og evt andre (alle)
- 8 Næste møde - projektgruppemøde (CHG)
- 9 Eventuelt (CHG)

Punkter med hovedvægt er mærket med **fed skrift**.

Udsendt materiale til mødet

Referat fra 3. møde i styregruppen, 4. november 2008 (udsendt tidligere)

Denne dagsorden

Fokuseringsmatrix 5-1 (check og opdater venligst)

Rullende arbejdsplan DHI Q3-2 (send venligst jeres egen i løbet af denne uge, men brug denne som skabelon med dette detaljeringsniveau)

Regneark med forbrugsopgørelse (send venligst opdateret version med kontrollerede 2008 tal (lysegule) og forventede tal for januar-februar 2009 (gule) i løbet af denne uge)

Årsrapport (udsendt tidligere, send venligst input i løbet af denne uge)

Hentes fra intraweb

Projekt- og styregruppeskema (opdater, hvis nødvendigt)
Rapport for vidensspredning (opdater)
Liste over fagopdelte møder med Miljøstyrelsen (opdater)

Beslutningsreferat

Fyldes ind

Ad 1

-

Ad 2

Ingen kommentarer. Spørgsmål til Miljømagasinet artiklen, første artikel sendes til kommentarer i udkast hos styregruppen.

Ad 3

Medfinansiering ind som 4.4

Accept af at invitere Hans Enggrob, ny delcenterleder hos DHI, med i styregruppen.

Ad 4

Ad 4.1

Opdatering af fokuseringsmatrice til CHG fra alle med udgangen af næste uge.

Forces forslag om produktgruppe med tørring af biomasse accepteret af TI og AT, Force står for verifikationen, men kan benytte TI eller AgroTech som underleverandør til karakteriseringsopgaver imod betaling.

Ad 4.2

Rullende arbejdsplaner, lidt utilfredshed med anvendelighed i delcentrene i denne fase, fastholdes som center styreinstrument.

Ad 4.3

Medfinansiering svarende til eksterne analyser er udgangspunktet, men der kan lægges dele af timeomkostningerne for verifikationsenheden på producenten, hvis dette forklares omhyggeligt med særligt omfattende indsats ud over bevillingens mulighed.

Ad 5

Ad 5.1

Regneark sendes til kontrol, tilbage inden udgangen af næste uge, hvorefter udbetalingen sættes i værk.

Ad 5.2

Udbetaling til saldo svarende til januar kvartal vedtaget.

Ad 5.3

Check årsrapport inden udgangen af næste uge. CHG send korttekst til alle.

Ad 6

Vi tror stadig på at nå målene, men vil omhyggeligt vurdere situationen og risici ved næste møde med henblik på evt revision overfor MVTU.

Vi skal starte kontakt med MVTU (CHG) om RK 2010 med henblik på strategi for tiden efter 2009. Mulighederne for efterfølgende tilskudsordninger skal snart luftes.

Ad 7

Ad 7.1

Følg op på extra og brug intra web.

Ad 7.2

Start med at "sælge" ideen til producenter, én per delcenter.

Check faciliteter, er tryk også dækket?

Bud på ekstern design, samt drøfte interne bindinger inden næste møde, for beslutning.

Check EnergyMap.

Ad 8

Energistyrelsen ikke interesseret i øjeblikket, Miljøstyrelsen positiv og i gang. TI undersøger mulighed for energisektoren, Bygge- og Landskabsstyrelsen?

Ad 9

5/5 DHI 10.00-14.00

22/6 AT

1/9 Force (også projektgruppemøde)

3/11 AT

5/1 DHI

Ad 10

Intet