

Styregruppemøde nummer 5

ETV Danmark

Tirsdag d. 5. maj, 10.00-16.00, DHI, Agerne Allé 5, 2970 Hørsholm

Navn	Firma	Initialer	Status
Lars Jøker	TI	LJ	Til stede
Thorkild Quist Frandsen	AgroTech	TQF	Til stede
Annemette Geertinger	Force	AGE	Til stede
Hans Enggrob	DHI	HGE	Til stede
Christian Grøn	DHI	CHG	Til stede

Dagsorden

- 1 Velkomst (CHG)
- 2 Referat fra styregruppemøde 4 (CHG)
- 3 Opdatering af dagsorden (CHG)
- 4 Status for projektet
 - 4.1 Fokuseringsmatrix og producenter (alle)
 - 4.2 Rullende arbejdsplaner for delcentre (alle)
 - 4.3 Implementering af kvalitetsplan
- 5 Administrativt
 - 5.1 Forbrugsopgørelse per 30/4 2009 (alle)
 - 5.2 Udbetalinger (CHG)
- 6 Projektrevision (CHG)
- 7 Kommunikation
 - 7.1 Web intra og extra (opfølgning CHG)
 - 7.2 COP15 og EnergyMap (CHG, forslag til cases fra alle)
 - 7.3 Miljømagasinet
- 8 Fagopdelte møder med MST og evt andre (alle)
- 9 NTETV
- 10 Næste møde (CHG)
- 11 Eventuelt (CHG)

Udsendt materiale til mødet

Denne dagsorden

Referat fra 4. møde i styregruppen, 3. marts 2009 (udsendt tidligere)

Fokuseringsmatrix 5-3 (check og opdater venligst)

Rullende arbejdsplan DHI Q3-2 (send venligst jeres egen i løbet af denne uge, men brug denne som skabelon med dette detaljeringsniveau)

Regneark med forbrugsopgørelse version 6-2 (send venligst opdateret version med forventede tal for marts- april 2009 (gule) i løbet af denne uge)

Materiale om COP15 (udsendt tidligere)

Hentes fra intraweb

Projekt- og styregruppeskema (opdater, hvis nødvendigt)
Rapport for vidensspredning (opdater)
Liste over fagopdelte møder med Miljøstyrelsen (opdater)

Beslutningsreferat

Ad 1

-

Ad 2

Ingen kommentarer til referatet.

Ad 3

Tilføjelser godkendt.

Ad 4

Ad 4.1

LJ og TQF kommer med forslag til model for håndtering af grænseprodukt (efterbehandling for biogasproduktion) indenfor 14 dage.

AGE tager fat i TI og AT for forslag til producenter.

Mulige kandidater til energi området hos TI afklares både i forhold til egen bevilling og eventuelt til ombudgøttering.

TI afklarer, om biomasse produktgruppen/applikation er én eller to.

En supplerende metode til at finde verifikationskandidater kan være at kontakte kunder til udvalgte applikationer for at identificere mulige producenter og krav til verifikation.

Inden næste styregruppemøde skal der ligge 3 kontrakter per delcenter.

De enkelte delcentre skal inden næste styregruppemøde afklare om og hvordan ETV har en rolle for deres teknologiområder.

Opdatering af fokuseringsmatrix til CHG næste uge, senest torsdag.

Ad 4.2

Arbejdsplaner poleres og genfremsendes næste uge, senest torsdag.

Mangler fra Force, kommer næste uge. Force har inviteret den relevante del af ekspertgruppen til møde for udveksling af idéer i juni.

Ad 4.3

Force er på plads med QMS.

AT vil være på plads med QMS med udgangen af maj.

DHI afklarer status for QMS.

TI på plads med QMS med udgangen af maj, køl skal med.

DHI foreslår at mødes med Force om processer mv.

Forslag til forbedringer til CHG inden udgangen af maj.

Diskussion af udkast med Bodil.

Ad 5

Fremdrift i forbrug, endelige tal fra Force inden torsdag næste uge, DHI kontrollerer egne tal. Udbetaling op til april rate til rådighed gennemføres.

Ad 6

Drøftet under punkt 4.

Styregruppens medlemmer forpligter sig til at dele viden om udviklingen på kontrakt og producent via e-mail til styregruppen på løbende basis.

Kontakt til brancheorganisationer, eksportråd og innovationsverdenen søges oparbejdet. HGE opstiller liste over organisationer med kontakt personer mv, som derefter cirkuleres, hvorefter kontakter gennemføres med henblik på ID af kommunikationsform (møde, foredrag etc). Eventuelt regionale støtteordninger. Planlægges over sommeren med henblik på effektivering i efteråret.

Pamflet om forretningen DANETV på kommercielle vilkår udarbejdes af CHG, fordeles til egen tryk, skal være klar inden 25 maj (DanBio).

Ad 7

Ad 7.1

Opdatering af web inden torsdag næste uge til BOP.

Ad 7.2

Kontroller venligst EnergyMap på DANETV delen.

Cases til COP15 udstilling indgives på næste styregruppemøde, 1 fra hvert delcenter. Format krav fra CHG (se på web for indhold ifht ønsker til indhold) ligeledes inden mødet. Ekstra eksponering kan aftales med virksomheder ud fra afvejning af det praktisk mulige.

Ad 7.3

Miljømagasinet, næste nummer skal produceres i oktober til november (CHG checker timing og oplag). Postscript: oplag er 2400, timing er forespurgt, meddeles senere. Én case per delcenter, bør ikke være den samme som til COP15 udstillingen.

Tænk billeder for cases, til både MiljøMagasinet og COP15 udstillingen. Ansvarlig og rammeperson vælges, når vi kender cases.

Ad 8

Møder med Miljøstyrelsen på landbrugs- og teknologiområderne har været positive. Møde med By- og Landskabsstyrelsen positivt. Energistyrelsen har ikke haft mulighed for at indgå i dialog. Opfølgning, derudover ikke videre på dette nu.

Udbud af sekretariatsordning for landbrugsverifikation fra Miljøstyrelsen forventes inden sommerferien.

Ad 9

DANETV delcentrene opfordres til at meddele egen støtte, samt støtte fra virksomheder under verifikation til CHG, gerne så simpelt som på mail, inden 25. maj.

Ad 10

Delcentrene opfordres til at sende link til ETV GTS høringssiden til relevante samarbejdspartnere med opfordring til kommentar.

Alle søger at få information om den videre RK proces med henblik på at finde den bedste vej for fortsættelse af DANETV. Informationen udveksles og nærmere aftales. Postscript: oplæg er udsendt til koordineret ansøgning.

Ad 11

Næste møde 22. juni hos AgroTech, 10-16. Tænk over indhold af projektgruppemøde og ekspertgruppemøde d. 1. september.