

Styregruppemøde nummer 6

ETV Danmark

Mandag d. 22. juni, 10.00-15.30, DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Navn	Firma	Initialer	Status
Lars Jøker	TI	LJ	Til stede
Thorkild Quist Frandsen	AgroTech	TQF	Til stede
Annemette Geertinger	Force	AGE	Til stede
Hans Enggrob	DHI	HGE	Til stede
Christian Grøn	DHI	CHG	Til stede

Dagsorden

- 1 Velkomst (CHG)
- 2 Referat fra styregruppemøde 5 (CHG)
- 3 Opdatering af dagsorden (CHG)
- 4 Status for projektet
 - 4.1 Fokuseringsmatrix og producenter (alle)
 - 4.2 Rullende arbejdsplaner for delcentre (alle)
 - 4.3 Implementering af kvalitetsplan (alle)
- 5 Administrativt
 - 5.1 Forbrugsopgørelse per 30/5 2009 (alle)
 - 5.2 Udbetalinger (CHG)
- 6 Projektstatus og -revision (CHG)
- 7 Kommunikation
 - 7.1 Web intra og extra (opfølgning CHG)
 - 7.2 COP15 (CHG, forslag til cases fra alle)
 - 7.3 Miljømagasinet (CHG, forslag til cases fra alle)
- 8 BD af DANETV (HGE og alle)
- 9 NTETV
- 10 DANETV 2010+
- 11 Næste møde (CHG)
- 12 Eventuelt (CHG)

Udsendt materiale til mødet

Denne dagsorden

Referat fra 5. møde i styregruppen, 5. maj 2009 (udsendt tidligere)

Regneark med forbrugsopgørelse version 7-1

Materiale om COP15

Tilgængelig fra intraweb

Rullende arbejdsplaner Q1-4

Fokuseringsmatrix 5-5

Projekt- og styregruppeskema

Rapport for videnspredning
Liste over fagopdelte møder med Miljøstyrelsen

Beslutningsreferat

Udfyldes senere.

Ad 1

Ingen kommentarer

Ad 2

Ingen kommentarer

Ad 3

Punkt om DANERV 2010+ tilføjet.

Ad 4

Der var et generelt ønske om at orientere FI om, at særligt for små og mellemstore, innovative virksomheder har krisen betydet frameldinger. Information og kundeopsøgning har krævet store ressourcer. Efterskrift: mail er sendt, med kopi til styregruppens medlemmer.

Ad 4.1

Fra TI kommer én rettelse, og én er ikke medtaget, se punkt 7.1.

Fra AT kommer én rettelse, udover fremsendt søndag.

Fra Force er kommet ændringer søndag.

Efterskrift: version 5-7 ligger på intraweb, for manglende opdateringer.

Ad 4.2

Force

Tre kontrakter på plads.

Fortrolighedsaftale fra Force deles til inspiration. Efterskrift: mail venligst til Bodil Mose Petersen (BOP@dhiigroup.com) for placering på intraweb.

Der er sket et skift i fokus for verifikationer fra hele systemer til verifikation af komponenter.

TI

To kontrakter på plads og sidste har givet tilsagn.

Rullende arbejdsplan for biomassedel suppleres med plan for køl, mere detaljerede arbejdsplaner ligger bag for sidste 6 måneder.

AT

To kontrakter på plads, én er sprunget pga kriseforhold, men nyt forsøg gøres indenfor gylleseparation/forbehandling på gårdene. AT har tillid til, at denne kontrakt vil kunne findes, og mener ikke, at FI bør orienteres på dette tidspunkt.

DHI

Én kontrakt på plads, én kontrakt 90 % sikker, mens én kontrakt er faldet. Behov for intern aktiv markedsføring af ETV. DHI Vand ønsker, at FI orienteres om vanskelighederne med at få kontrakter på plads.

Ad 4.3

Bud fra Force på tidsforbrug er 1 mandmåned til kvalitetsplan, mens noget mere har været brugt hos AT.

I øvrigt se ovenfor.

Force

QMS er stort set klar. Hvis Bodil har kommentarer til Force QMS, bedes de indgivet snarest.

TI

Kvalitetshåndbog hænger og bliver ikke færdig inden sommer, men ekstra folk sat på.

AT

QMS stadig under færdiggørelse.

DHI

QMS er ikke helt klar.

Ad 5

Ad 5.1

DHI har sparet forbrug til efterårets verifikationer.

Force har lille overforbrug ifht budget, men forventer at kunne færdiggøre under alle omstændigheder.

TI har haft stort forbrug og stor aktivitet, forventer at gennemføre indenfor budget.

AT har samme mønster, fokuserer på leverancen, men forventer at kunne gennemføre indenfor budget.

Ad 5.2

Udbetaling til alle meddeles fra CHG, via faktura for TI som vanligt.

Efterskrift: opdateret budget regneark er lagt på intraweb, udbetalinger sat i værk og informeret til styregruppen.

Ad 6

Status med hensyn til kontrakter blev opgjort som følger:

AT	DHI	FORCE	TI
Gylleseparering (SBE A/S, ?)	Membranfiltrering til recirkulering af vand til svømmebassiner (COMETAS)	Forbehandling af biomasse til forbrænding (Cimbria Manufacturing)	Forbehandling af biomasse til energiproduktion (Green Farm Energy, InFarm)
Luftrensning fra stalde (Rotor)	Rensning af overfladevand til drikkevand (Ros Filters)	Olietågefjernelse fra emission (Simas Filters A/S)	Effektivitet af kølesystemer (Danfoss)
	?	Kulbrintefjernelse fra processgasser (DanMil)	

Risici drøftedes:

1)

AT og DHI mangler hver én kontrakt, TI og DHI har hver en ikke underskrevet kontrakt. Indhentning af manglende underskrevne kontrakter skal have max fokus og nå inden sommerferien.

2)

Vi har lovet mindst 1 verifikation i hver af 3 produktgrupper for hver af 4 delcentre, men leverer nu for nogle delcentre 1-2 verifikationer i 2 produktgrupper. Den forventede leverance er altså ikke strengt i overensstemmelse med aktivitetsbeskrivelserne. Vi vurderer dog at være i overensstemmelse med substansen, om end ikke med ordlyden, forudsat 1) opnås, og fortsætter derfor sådan.

Der blev derfor ikke drøftet projektrevision.

Ad 7

Ad 7.1

Kommunikation om opdatering af intraweb synes ikke at virke, mail fra Bjarke til Bodil marts på fokuseringsmatrice f.eks. ikke indsat.

Dokumenter på intraweb, som skal benyttes i løbende revisioner lægges fremover ind i Word format, ikke i PDF.

Opdateringer på extraweb sendt fra Force og AT og TI synes ikke at være indlagt. DHI checker og retter eventuelt op.

Henvisning til etv-denmark.com for engelsksprogede indsættes på etv-danmark.dk.

Både etv-denmark-com og etv-danamrk.dk er med i webstatistik, seneste indsættes på intraweb og opdateres månedligt.

Rubrik om kommende verifikationer gennemtænkes og indføres eventuelt, TQF lovede at komme med første udspil.

Alle bidrager med beskrivelse af igangværende verifikationer.

Supplerende indgang for producenter overvejes, BOP.

Ad 7.2

De 4 cases på sidevægge er i centrum, kort delcenterbeskrivelse på halvvæggen, større catchy og desuden større om DANETV. Detaljer i pamflet og mundtligt. Cases skal vælges tæt på kontrakten og klimacases vil have bedst gennemslagskraft.

Cases kontaktes nu, så endelige case ID ligger i august, data sidst i august og udformning i september. Vi afleverer til tryk 1. oktober, CHG informerer COP15.

Oplæg er OK og føres videre.

Udkast til bemandingsplaner fra CHG. To mand på arbejde ad gangen.

Ad 7.3

Arbejde med artikel til MiljøMagasinet gennemføres af os i september. Case valg frem til og med august.

Kort tekst som oplæg fra hver af os, format fra CHG, 1 billede for hver case. Opfordring til at besøge producenter eller afprøvningsfasen, gerne under prøvetagning.

Ad 8

Info og forslag om at bestille foredrag, kort tekst til web og nyhedsbreve.

Brancheorganisationer:

DANVA

Odense Vand

KE

ÅKV

CBMI (herunder samtaler ifht til CBMI periode 2)

Miljøcentre

Regionernes miljøkontorer

Væksthuse

Innovationsagenter

Innovationsmiljøer

Investor dialog (**HGE** og AGE)

Oplæg til kontakter fortsat fra HGE.

Husk ETV pamflet (CHG).

Gensidig nyhedsmail fortsættes.

Ad 9

Intet nyt endnu.

Efterskrift: Styret for Nordic Innovation Centre har tiltrådt forslaget om at etablere en Nordtest ETV ordning. Beskrivelsen er rettet, således at TI indgår som støttende organisation.

Ad 10

Kommentarer og input til DANETV 2010+ tekst til CHG senest fredag d. 3. juli, CHG returnerer revideret udkast tirsdag d. 7. juli.

Efterskrift: CHG leverer tilrettet, hvor DFM rolle er skitseret.

Ad 11

Næste møde er 1. september 2009 hos Force, Brøndby. Vi kombinerer projektgruppemøde og ekspertgruppemøde til 10-15 med følgende tentative overskrifter:

Indledende om rammer, CHG

4 x 15 + 5 minutter om cases + spørgsmål

Erfaringer og perspektivering, syntese v. CHG

Frokost

Miljøstyrelsen, MST, EU og international update

Taktik og strategi fremover, 6 minutters oplæg fra hver ekspertgruppedeltager om "routes to take" baseret på dagens indlæg, diskussion.

Der holdes styregruppemøde 15.30-17.30.

Ad 12

AGE orienterede om et vellykket møde med Forces medlemmer af ekspertgruppen, hvor hovedkonklusioner var:

1)

Status for verifikater som anerkendt, herunder i EU ETV væsentlig

2)

Væsentligt at samme protokol benyttes generelt for samme applikation

3)

Nyttigt, hvis produktserier med varierende egenskaber kan verificeres samlet.

TQF orienterede om Miljøstyrelsens forventede udbud af sekretariatsfunktion for landsbrugsETV. Vi afventer udbudstekst, inde strategien lægges, men en samordning med DANETV er af central betydning for DANETV.

Christian Grøn
25. juni 2009