

Intern kommunikationsplan DANETV

For at sikre sammenhæng i DANETV benyttes kommunikation via intraweb, e-mails og møder. Kommunikationen er opsummeret nedenfor.

Emne	Modtager	Medie	Frekvens	Initiator
Projektledelse og fremdrift	Styregruppe	e-mail	Løbende	Projektleder
		Møder	Hver anden måned	Projektleder
	Projektleder	e-mail	Ved alvorlig afvigelse	Delcenterleder
Økonomi og kontrakt	Styregruppe	e-mail	Løbende	Projektleder
	Projektleder	e-mail	Ved alvorlig afvigelse	Delcenterleder
Centermetoder	Projektgruppe	Møder	Hvert halve år	Projektleder
		Intraweb	Løbende	Projektleder
		Kvalitetshåndbog	Løbende	Projektleder
Delcenterfremdrift og -metoder	Delcenterprojektgruppe	Møder	Mindst hver anden måned	Delcenterleder
		Delcenterkvalitetshåndbog	Løbende	Delcenterleder

Det er den enkelte modtagers ansvar at videregive information i det omfang, det er nødvendigt, fra delcentrene og indenfor delcentrene.